2021.8.31現在

高浜町　人・農地プランの実質化に向けた工程表（変更）

①アンケートの実施　②現状の把握（地図化）③集落での話し合い　④将来方針の作成（プラン作成）

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程							
				令和2年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福井県	高浜町	和田	和田1区								
			和田2区								
			和田3区								
			和田4区								
			和田5区					①　②			③④
			和田6区				→	→	→	→	→
			馬居寺								
			青戸								
			安土								
			車持			①	→	→	② →	③ →	④ →
		高浜	若宮								
			中央								
			宮崎								
			立石	地区でのエリア分け検討中					→	①　②	→
			畑								
			中寄								
			薗部								
			子生			→	→	→	→	→	→
						①　②	③④				
			笠原	地区でのエリア分け検討中							
			坂田								
			岩神			①② →		→	→	→	→
							→	③　④			
		青郷	東三松	地区でのエリア分け検討中							
			西三松								
			日置								
			青								
			出合								
			横津海								
			関屋								
			蒜畠								
			六路谷								
			今寺								
			高野								
			小和田								
			中山								
			緑ケ丘								
		内浦	難波江	地区でのエリア分け検討中							
			小黒飯							①	→
			神野								
			神野浦								
			山中								
						① →	②	③	④	→	→
			鎌倉	地区でのエリア分け検討中							
			下								
			宮尾							①	→
			日引								
			上瀬								
			音海								