

高浜町 人・農地プランの実質化に向けた工程表 (変更)

①アンケートの実施 ②現状の把握(地図化) ③集落での話し合い ④将来方針の作成(プラン作成)

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工 程																			
				令和2年				令和3年															
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月												
福井県	高浜町	和田	和田1区																				
			和田2区																				
			和田3区																				
			和田4区																				
			和田5区																				
			和田6区							①②						③④							
			馬居寺																				
			青戸																				
		安土																					
		車持																					
										①②(一部終了)						③④							
		高浜	若宮	地区でのエリア分け検討中	}																		
			中央																				
			宮崎																				
			立石																				
			畑																				
			中寄																				
			園部																				
			子生																				
		笠原	地区でのエリア分け検討中	}																			
		坂田																					
		岩神								①②					③④								
		青郷	東三松	地区でのエリア分け検討中	}																		
			西三松																				
			日置																				
			青																				
出合																							
横津海																							
関屋																							
蒜島																							
六路谷																							
今寺																							
高野																							
小和田																							
中山																							
緑ヶ丘																							
内浦	難波江	地区でのエリア分け検討中	}																				
	小黑飯																						
	神野	}																					
	神野浦																						
	山中																						
	鎌倉	地区でのエリア分け検討中	}																				
下																							
宮尾																							
日引																							
上瀬																							
音海																							